

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ СОШ п.Поливаново
МО «Барышский район»
Н.А.Чиркова
Приказ № 199
от 23.11.2021

**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по созданию и функционированию в МОУ СОШ п.Поливаново
МО «Барышский район»
центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственны й	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1	Издание локального акта о создании центра «Точка роста»	Директор школы Н.А.Чиркова	Приказ по школе	До 01 декабря 2021
2	Назначение ответственного за функционирование и развитие центра «Точка роста»	Директор школы Н.А.Чиркова	Приказ по школе	До 01 декабря 2021
3	Утверждении Положения о деятельности Центра «Точка роста»	Директор школы Н. А.Чиркова	Приказ по школе	До 01 декабря 2021
4	Разработать комплекс мер по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	Директор школы Н.А.Чиркова	Дорожная карта	До 01 декабря 2021

5	Сформировать проект зонирования Центра «Точка роста»	Директор школы Н.А.Чиркова	Проект зонирования	До 01 декабря 2021
6	Определить подрядную организацию для проведения текущего ремонта помещений, запланированных для размещения Центра «Точка роста»	Директор школы Н.А.Чиркова	Договор	До 01 марта 2022 года
7	Разработать дизайн образовательного пространства Центра «Точка роста»	Директор школы Н.А.Чиркова	Проект зонирования	До 01 декабря 2021
8	Разработать сметную документацию по текущему ремонту помещений, запланированных для размещения Центра «Точка роста»	Директор школы Н.А.Чиркова	Сметный расчет	До 01 марта 2022 года
9	Утвердить штатное расписание Центра «Точка роста»	Директор школы Н.А.Чиркова	Приказ по школе	До 01 марта 2022 года
10	Заключить договора на приобретение мебели, штор, знаков брендинга Центра «Точка роста»	Директор школы Н.А. Чиркова	Договора с подрядными организациями	До 01 февраля 2022 года
11	Выполнить текущий ремонт помещений, запланированных для размещения Центра «Точка роста»	Директор школы Н.А.Чиркова	Акт приемки выполненных работ подрядной организацией	До 05 августа 2022 года

12	Повысить квалификацию сотрудников Центра «Точка роста» по программам из реестра федерального оператора	Директор школы Н.А.Чиркова	Удостоверения о повышении квалификации, отчет по программам переподготовки кадров	До 15 августа 2022 года
13	Провести мониторинг работ по приведению площадки Центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	Директор школы Н.А.Чиркова	Мониторинг по форме, определяемой Министерством просвещения РФ или региональным оператором	До 15 августа 2022 года
14	Составить график работы Центра «Точка роста»	Директор школы Н.А.Чиркова	Информационное освещение в СМИ, на официальном сайте школы, соц.сетях	До 15 августа 2022 года
15	Осуществлять ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра «Точка роста»	Директор школы Н.А.Чиркова	Отчет о выполнении показателей	15 октября 2022 года

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования МО «Барышский район»
С.Ю.Пантюхина
